



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,**  
**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.)  
 Ταχ. Δ/ση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ  
 Ταχ.Κώδικας : 19009  
 Πληροφορίες : ΦΙΓΓΕΝΕΙΑ ΦΑΡΡΟΥ  
 Τηλέφωνο : 2106603300 2106603270  
 Fax : 2106603305  
 Email : ifarrou@cres.gr

ΠΙΚΕΡΜΙ, 13/03/2015  
 Α.Π. : 223 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ  
**Προς:**  
 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ  
 ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6  
 Τ.Κ : 27200

**ΘΕΜΑ:** 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ" με κωδικό MIS 376631 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις»,
2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5442/05.11.2007 που αφορά την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (ΕΠΠΕΡΑΑ) όπως τροποποιήθηκε με τις Ε (2011) 6975 τελικό / 04.10.2011 και C (2012) 9519 τελικό / 11.12.2012 αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
3. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/2007 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη αριθ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 και αριθ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ1212/30.06.2010 (ΦΕΚ 1088/19.07.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Την ΚΥΑ 54902 (ΦΕΚ 2966Β/07.11.2012) για την τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ' αριθ. 34576/11/05.01.2001 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον» (Β' 35), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 121308/18.07.2008 (Β' 1499) και την υπ' αριθ.166200/24.02.2011 (Β' 361) κοινή υπουργική απόφαση,
6. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 123940/10.10.2012 (ΦΕΚ 2852/23.10.2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»,



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

Κωδ. Πράξης: 376631

Σελίδα 1 από 6

7. Την με αρ. πρωτ. 3/29.07.2011 (κωδικός 1) Πρόσκληση του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» - συγχρηματοδότηση Τ.Σ. - του ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ για «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

8. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 172707/20.10.2011 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων που αφορούν στο Πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων», όπως αυτά ισχύουν,

9. Την με αριθμ. πρωτ. ΕΦΔ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ» 1059/04.12.12 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος για την επικύρωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων»,

10. Τη με αρ. πρωτ. 721 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/01.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-ΤΥ6) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» με MIS 376631 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» και όπως αυτή ισχύει,

11. Τα αποτελέσματα της εξέτασης της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης του Υποέργου 1 με τίτλο «Ανάπλαση και Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας», βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στις Λίστες Ελέγχου Διακήρυξης και Σχεδίου Σύμβασης, σύμφωνα με τα οποία η συνολική δημόσια και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του υποέργου μειώνεται από 4.827.341,73€ σε 2.520.135,51€,

12. Τη με αρ. πρωτ. 30649/27.08.2014 Σύμβαση Εργολαβίας μεταξύ Δήμου. Ήλιδας και της εταιρείας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ» για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση και Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας»,

13. Το με αρ. πρωτ. 33415/Δ4/3674/17.09.2014 (αρ. πρωτ. 459 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ-22.09.2014) Αίτημα Τροποποίησης Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» του Δικαιούχου «Δήμος Ήλιδας» προς «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. "Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013" και η με αριθμ. πρωτ. 42551/Δ4/4685/28.11.2014 (αρ. πρωτ. 805 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/22.12.2014) ορθή επαναυποβολή αυτού ως προς το Υποέργο 1 «Ανάπλαση και Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας» (εργολαβία)», ως προς τον προϋπολογισμό του έργου,

14. Το με αριθμ. 38190/28.07.2014 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα την «Εξυγίανση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και την από 23/10/2014 επικαιροποίηση της εξυγίανσης του ΕΠΠΕΡΑΑ όπως αυτή έχει συμφωνηθεί με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

15. Τον νόμο υπ. αριθ. 4314 (ΦΕΚ 265/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»,

16. Το Π. Δ. υπ' αριθμ. 24 ( Α' 20/2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

17. Το Π. Δ. υπ' αριθμ. 25 (Α' 21/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,



18.Το με αριθμ. πρωτ. 167 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/ 26.02.2015 έγγραφο για την 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» με κωδικό MIS 376631 του Δήμου Ήλιδας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» σύμφωνα με το οποίο το αίτημα τροποποίησης αποτελεί επικαιροποίηση της Απόφασης Ένταξης με την συνολική δημόσια και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της πράξης να μειώνεται από τα 4.827.341,73€ στα 2.520.135,51€,

19.Το αποτέλεσμα της επαναξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και στον Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

20.Την με αριθμ. πρωτ. 168 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/26.02.2015 εισήγηση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ» για την τροποποίηση της πράξης με κωδικό MIS 376631 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013" στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

### Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ" , στον Αξονα Προτεραιότητας "01 - Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη".

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

#### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)		376631
2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης:	2.1.Κωδικός ΣΑ:	E0618
	2.2.Κωδικός Πράξης ΣΑ:	2013ΣΕ06180024
3. Δικαιούχος:		ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
4. Κωδικός Δικαιούχου:		40115241
5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης:		



	<p>Η πράξη αφορά στη βιοκλιματική αναβάθμιση περιοχής που βρίσκεται στο Δήμο της Ήλιδας, στο κέντρο της πόλης της Αμαλιάδος επιφάνειας 24503 m<sup>2</sup> και περιλαμβάνει την πλατεία Μπελογιάννη, τη νέα πλατεία στη συμβολή της οδ. Ερμού με την Μπελογιάννη, τον υπαίθριο χώρο βόρεια του Δημαρχείου, τον υπαίθριο χώρο μέχρι και τις γραμμές του τρένου μεταξύ των οδ. Πολυτεχνείου &amp; Κολοκοτρώνη, των Κολοκοτρώνη &amp; Παπανδρέου, των Γ. Παπανδρέου &amp; Παλαιολόγου, τα πεζοδρόμια της οδ. Ρήγα Φεραίου, Φιλικής εταιρείας, Δεληγιάννη.</p> <p>Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν (συνημμένο σχέδιο διαμόρφωσης) είναι:  Πλατεία Μπελογιάννη: φύτευση, εγκατάσταση καθισμάτων, πέργκολας &amp; υδάτινου στοιχείου, δημιουργία πορείας πεζών.  Νέα πλατεία: ανύψωση του οδοστρώματος, μείωση πλάτους δρόμου, φύτευση, τοποθέτηση στεγάστρου, δημιουργία χώρου στάσης, κατασκευή καθιστικών &amp; υδάτινου στοιχείου, διαπλάτυνση πεζοδρομίων, δαπεδόστρωση με ψυχρά υλικά.  Χώρος Δημαρχείου: κατασκευή καθιστικών &amp; υδάτινων στοιχείων, δημιουργία πορείας για ΑΜΕΑ.  Οδ. Πολυτεχνείου έως Κολοκοτρώνη: εγκατάσταση πέργκολας, δημιουργία ποδηλατόδρομου, φύτευση, πορεία διαδρομής πεζών.  Οδ. Κολοκοτρώνη έως Γ. Παπανδρέου: δαπεδοστρώσεις με ψυχρά υλικά, χωροθέτηση σιντριβανιού, κατασκευή παιδικής χαράς.  Οδ. Γ. Παπανδρέου έως Παλαιολόγου: φύτευση, κατασκευή καθιστικών &amp; συστήματος στάθμευσης ποδηλάτων.  Πεζοδρόμια οδ. Ρ. Φεραίου &amp; Φιλικής Εταιρείας: διαπλάτυνση, δημιουργία πορείας ΑΜΕΑ, φύτευση.  Οδ. Δεληγιάννη: εγκατάσταση πέργκολας με Φ/Β</p> <p>Στο Φυσικό Αντικείμενο της πράξης συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες αρχαιολογικών ανασκαφικών ερευνών στην περιοχή της βιοκλιματικής αναβάθμισης.</p> <p>Η βιοκλιματική αναβάθμιση στοχεύει στη βελτίωση του μικροκλίματος μέσω: • μείωσης της μέσης μέγιστης θερινής θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά 2,02°C σε ύψος 1.80m • μείωσης του τυπικού ημερήσιου αθροίσματος των βαθμοωρών βάσης 26°C κατά 83,37 %. • μείωσης της μέσης χωρικής μέγιστης θερμοκρασίας επιφάνειας κατά 5,84 °C • βελτίωσης της θερμικής άνεσης 24,01%</p>
<p><b>6. Παραδοτέα πράξης:</b></p>	<p>ΥΠ. 1: Οι παρεμβάσεις εφαρμόζονται σε:  6410 m<sup>2</sup> πλατεία Μπελογιάννη,  3832 m<sup>2</sup> νέα πλατεία,  3533 m<sup>2</sup> υπαίθριος χώρος στη βόρεια πλευρά του Δημαρχείου  2350 m<sup>2</sup> υπαίθριος χώρος μεταξύ των οδ. Πολυτεχνείου &amp; Κολοκοτρώνη  3414 m<sup>2</sup> υπαίθριος χώρος μεταξύ των οδ. Κολοκοτρώνη &amp; Παπανδρέου  2323 m<sup>2</sup> υπαίθριος χώρος μεταξύ των οδ. Γ. Παπανδρέου &amp; Παλαιολόγου  2012 m<sup>2</sup> οδ. Ρήγα Φεραίου (Κουρογιαννοπούλου / Πάροδος Ήλιδας)  629 m<sup>2</sup> οδ. Φιλικής εταιρείας</p> <p>Ειδικότερα θα εγκατασταθούν:</p> <p>ψυχρές τσιμεντόπλακες (m<sup>2</sup>): 210  ψυχροί κυβόλιθοι (m<sup>2</sup>): 1280  μάρμαρο Λειβαδιάς (m<sup>2</sup>): 66  επεξεργασμένο γαρμπιλόδεμα (m<sup>2</sup>): 2427  επεξεργασμένο γαρμπιλόδεμα με ψυχρά υλικά (m<sup>2</sup>): 1618  σκυρόδεμα με ψυχρά υλικά (m<sup>2</sup>): 3290,  δάπεδο χώρου ελεύθερου παιχνιδιού (m<sup>2</sup>): 370</p>



	<p>πλάκες όδευσης τυφλών (m2): 1450  ξύλινο δάπεδο (m2): 36,  σταθεροποιημένο χώμα (m2): 6061  δάπεδα ασφάλειας παιχνιδιών παιδικής χαράς (m2): 55  κατασκευές από εμφανές σκυρόδεμα (τοιχεία – πάγκοι) (m3): 270  επιφάνεια κηπευτικού χώματος (m2) :4130  χλοοτάπητας (στρ.): 0,8  δένδρα (τεμ.): 515,  φοινικοειδή (τεμ.): 9  αναρριχώμενα (τεμ.):10  θάμνοι (τεμ.): 425  πωώδη (τεμ.): 1594  φωτιστικά σώματα επί ιστού (τεμ.): 68  φωτιστικά σώματα επί ιστού και φωτοβολταικό πλαίσιο (τεμ.): 92  πέργκολα με φωτοβολταικό σταθμό (τεμ.): 1  κρήνες (τεμ.): 6  υδάτινα στοιχεία (τεμ.): 8  κάδοι απορριμμάτων (τεμ.): 125  στηρίγματα ποδηλάτων (τεμ.): 5  Αστικός εξοπλισμός: τσουλήθρα (τεμ.): 1, μονόζυγο τριών θέσεων (τεμ.): 2, τραμπάλα τεσσάρων θέσεων (τεμ.): 1, κούνια τεσσάρων θέσεων (τεμ.): 2, γωνιακή κλίμακα (τεμ.): 1, μονάδα αναρρίχησης (τεμ.): 1</p> <p>Τα παραδοτέα του ΥΠ.1 εμφανίζονται αναλυτικά στα τεύχη δημοπράτησης.</p> <p>ΥΠ.2: Εργασίες αρχαιολογικών ερευνών κατά τη φάση κατασκευής του Υποέργου 1.</p>
--	--

#### 7. Δείκτες Εκρμών

Κωδικός	Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχος
39	Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων	Αριθμός	1.00
9224	Αύξηση χώρων πρασίνου	m2	14,850.00
9227	Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις περιοχών	m2	24,503.00

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 15 (μήνες)

9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015

#### 10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π.
<b>Άμεσες Δαπάνες</b>			
Βάσει	i.χωρίς ΦΠΑ	2,050,760.58	2,520,135.51
Παραστατικών	ii.ΦΠΑ	469,374.93	
<b>Σύνολο (1)</b>		2,520,135.51	2,520,135.51
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		2,520,135.51	2,520,135.51

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 2,520,135.51 Ευρώ



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

Κωδ. Πράξης: 376631

Σελίδα 5 από 6

**Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

**Η δημόσια δαπάνη της πράξης** που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε **2,520,135.51 ευρώ**, αναλύεται σε Π/Υ(1) **2,520,135.51 ευρώ** και Π/Υ(2) **0.00 ευρώ** και επιμερίζεται ως ακολούθως:

<b>Συλλογικές Αποφάσεις &amp; Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται</b>	
<b>Συλλογικές Αποφάσεις &amp; Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :</b>	
<b>Π/Υ (1) ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):</b> E0618 <b>Φορέας ΣΑ:</b> 1512900 <b>ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:</b> 2013ΣΕ06180024 (Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)	<b>1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1):</b> 2,520,135.51 (ποσό σε ευρώ). Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2015 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 2,420,135.51 (ποσό σε ευρώ)

**Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ**

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο **Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης**, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, παραμένουν σε ισχύ.

**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

**ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ**

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Φορέας Χρηματοδότησης)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

Κωδ. Πράξης: 376631

Σελίδα 6 από 6