



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,**  
**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.)  
 Ταχ. Δ/ση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ  
 Ταχ.Κώδικας : 19009  
 Πληροφορίες : ΦΙΓΓΕΝΕΙΑ ΦΑΡΡΟΥ  
 Τηλέφωνο : 2106603300 2106603270  
 Fax : 2106603305  
 Email : ifarrou@cres.gr

ΠΙΚΕΡΜΙ, 03/09/2015  
 Α.Π. : 659 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ  
**Προς:**  
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ  
 Τ.Κ : 15124

**ΘΕΜΑ:** 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΕΖΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ " με κωδικό MIS 376678 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις»,
2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5442/05.11.2007 που αφορά την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (ΕΠΠΕΡΑΑ) όπως τροποποιήθηκε με τις Ε (2011) 6975 τελικό / 04.10.2011 και C (2012) 9519 τελικό / 11.12.2012 αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
3. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/2007 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη αριθ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 και αριθ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ1212/30.06.2010 (ΦΕΚ 1088/19.07.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Την ΚΥΑ 54902 (ΦΕΚ 2966Β/07.11.2012) για την τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ' αριθ. 34576/11/05.01.2001 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον» (Β' 35), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 121308/18.07.2008 (Β' 1499) και την υπ' αριθ.166200/24.02.2011 (Β' 361) κοινή υπουργική απόφαση,
6. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 123940/10.10.2012 (ΦΕΚ 2852/23.10.2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία το Κέντρο



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

Κωδ. Πράξης: 376678

Σελίδα 1 από 6

Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»,

7.Την με αρ. πρωτ. 3/29.07.2011 (κωδικός 1) Πρόσκληση του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» - συγχρηματοδότηση Τ.Σ. - του ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ για «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

8.Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 172707/20.10.2011 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων που αφορούν στο Πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων», όπως αυτά ισχύουν,

9.Την με αριθμ. πρωτ. ΕΦΔ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ» 1059/04.12.12 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος για την επικύρωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων»,

10.Την με αριθμ. πρωτ. 670 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/14.10.2013 Ένταξη της Πράξης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΕΖΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» με κωδικό MIS 376678 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» και όπως αυτή ισχύει,

11. Τα αποτελέσματα της εξέτασης της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης του Υποέργου 1 με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΕΖΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ», βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στις Λίστες Ελέγχου Διακήρυξης και Σχεδίου Σύμβασης, σύμφωνα με τα οποία η συνολική δημόσια και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του υποέργου μειώνεται από 5.567.477,18€ σε 2.198.432,83€,

12.Τη με αριθμ. πρωτ. 076561/18.12.2014 σύμβαση εργολαβίας μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Εργοληπτικής Κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε» για την υλοποίηση του Υποέργου «Κατασκευή του έργου Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών - Ποδηλάτων»,

13.Το υπογεγραμμένο μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Βιοκλιματική Αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής πεζών-ποδηλάτων» (αριθμ. πρωτ. 270 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/03.04.2015).

14.Το με αριθμ. πρωτ. 015196/30.03.2015 (αριθμ. πρωτ. 267 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/03.04.2015) Αίτημα Τροποποίησης Πράξης του Δήμου Αμαρουσίου ως προς τον προϋπολογισμό της πράξης και τη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου,

15.Το με αριθμ. 38190/28.07.2014 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα την «Εξυγίανση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και την από 23/10/2014 επικαιροποίηση της εξυγίανσης του ΕΠΠΕΡΑΑ όπως αυτή έχει συμφωνηθεί με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

16. Τον νόμο υπ. αριθ. 4314 (ΦΕΚ 265/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»,



- 17.Το Π. Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» ( Α΄ 20),
- 18.Το Π. Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄21, διόρθωση σφάλματος Α΄ 22),
19. Την υπ. αριθμ. 34686 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 178/27.03.2015) Απόφαση Διορισμού μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού,
- 20.Το με αριθμ. πρωτ. 315 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/17.04.2015 έγγραφο για την 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΕΖΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» με κωδικό MIS 376678 του Δήμου Αμαρουσίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» σύμφωνα με το οποίο το αίτημα τροποποίησης αποτελεί τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης λόγω μείωσης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης της πράξης κατά 9,55 μήνες με τη συνολική και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη να μειώνεται από 5.683.313,84€ σε 2.334,269,49€,
- 21.Το αποτέλεσμα της επαναξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και στον Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,
- 22.Την με αριθμ. πρωτ. 316 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/ 17.04.2015 εισήγηση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ» για την τροποποίηση της πράξης με κωδικό MIS 376678 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013" στην Ειδική Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

### Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΕΖΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ " , στον Αξονα Προτεραιότητας "01 - Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη".

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

#### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)		376678
2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης:	2.1.Κωδικός ΣΑ:	E0618
	2.2.Κωδικός Πράξης ΣΑ:	2013ΣΕ06180022
3. Δικαιούχος:		ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
4. Κωδικός Δικαιούχου:		40105008
5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης:		



	<p>Η πράξη αφορά στη βιοκλιματική αναβάθμιση περιοχής εμβαδού 50.660m<sup>2</sup> που περιλαμβάνει τμήματα των πολεοδομικών ενοτήτων Αγίου Θωμά, Παραδείσου και Πολυδρόσου του Δήμου Αμαρουσίου &amp; περικλείεται από τις οδούς Πιτταρά, Ερατούς-Φαιάκων, Αμαρυσίας Αρτέμιδος, Παραδείσου, Καραολή &amp; Δημητρίου, Πηγάσου, Σάμου, Φραγκοκλησιιάς &amp; Ευζώνων (όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο). Η αναβάθμιση θα υλοποιηθεί κύρια μέσω τοποθέτησης ψυχρών υλικών με φωτοκαταλυτική επίστρωση, κατασκευής ποδηλατοδρόμων, αύξησης της επιφάνειας που διατίθεται στους πεζούς, δημιουργία διαδρομής πεζών &amp; ποδηλάτων, περιορισμού της λωρίδας κίνησης των οχημάτων, ενίσχυση του πρασίνου, κατασκευής δικτύου γήινων εναλλακτών αέρα-εδάφους, τοποθέτησης σκιάστρων &amp; αστικού εξοπλισμού.</p> <p>Σε όλους τις οδούς θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν νέο οδόστρωμα με ψυχρή φωτοκαταλυτική επίστρωση, ποδηλατόδρομο κυμαινόμενου πλάτους με ψυχρή φωτοκαταλυτική επίστρωση, ψυχρές πλάκες στα πεζοδρόμια, γήινους εναλλάκτες αέρα – εδάφους &amp; αστικό εξοπλισμό.</p> <p>Ανά οδό θα υλοποιηθούν οι παρακάτω κύριες παρεμβάσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πιτταρά &amp; Φαιάκων: διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης, πράσινο, παρτέρια.</li> <li>• Αμαρυσίας Αρτέμιδος: παρτέρια, πέργκολες με αναρριχόμενα φυτά.</li> <li>• Παραδείσου: παρτέρια</li> <li>• Καραολή Δημητρίου: Εμπλουτισμό φυτεύσεων</li> <li>• Σάμου: Παρτέρια</li> </ul> <p>Στο φυσικό αντικείμενο της πράξης συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες αρχαιολογικών ανασκαφικών ερευνών στην περιοχή της αναβάθμισης, οι δράσεις δημοσιότητας της πράξης, η εγκατάσταση σε λειτουργία σταθμών μέτρησης κλιματολογικών παραμέτρων &amp; η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου.</p> <p>Η βιοκλιματική αναβάθμιση στοχεύει στη βελτίωση του μικροκλίματος μέσω:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• μείωσης της μέσης μέγιστης θερινής θερμοκρασίας περιβάλλοντος τουλάχιστον 1.61°C σε ύψος 1.80m</li> <li>• μείωσης του τυπικού ημερήσιου αθροίσματος των βαθμωρών βάσης 26oC τουλάχιστον 61.26%</li> <li>• μείωσης της μέσης χωρικής μέγιστης θερμοκρασίας επιφάνειας τουλάχιστον 7.96°C</li> <li>• βελτίωσης της θερμικής άνεσης τουλάχιστον 17.17%</li> </ul>
<p><b>6. Παραδοτέα πράξης:</b></p>	<p>ΥΠ. 1: Ανά οδό υλοποιούνται:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πιτταρά 374.19m και Φαιάκων 183.42m, 20 θέσεις στάθμευσης, 13 εναλλάκτες θερμότητας αέρα-εδάφους, 23 παρτέρια, εμπλουτισμό φυτεύσεων</li> <li>• Αμ. Αρτέμιδας 560.13m, 45 παρτέρια, 12 εναλλάκτες θερμότητας αέρα-εδάφους, 12 πέργκολες με αναρριχητικά φυτά,</li> <li>• Παραδείσου 395.47m, 25 παρτέρια, 6 εναλλάκτες θερμότητας αέρα-εδάφους</li> <li>• Καραολή &amp; Δημητρίου 285.32m, 6 εναλλάκτες θερμότητας αέρα-εδάφους, εμπλουτισμό φυτεύσεων</li> <li>• Πηγάσου 311.57m 6 εναλλάκτες θερμότητας αέρα-εδάφους</li> <li>• Σάμου 561.28m: 15 παρτέρια, 12 εναλλάκτες θερμότητας αέρα-εδάφους, 14 θέσεις στάθμευσης</li> <li>• Φραγκοκλησιιάς 679,06m: 52 θέσεις στάθμευσης, 14 εναλλάκτες θερμότητας αέρα-εδάφους, 13 παρτέρια</li> <li>• Ευζώνων 203m, 6 εναλλάκτες θερμότητας αέρα-εδάφους, 18 παρτέρια</li> </ul> <p>Ειδικότερα, θα εγκατασταθούν:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ψυχρές Τσιμεντόπλακες 14.212m<sup>2</sup></li> <li>• Πλάκες σχιστολίθων ~3.706m<sup>2</sup></li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Φωτοκαταλυτικό επίστρωμα ~30.539m<sup>2</sup></li> <li>• Σταθεροποιημένο χωμάτινο δάπενο: ~433m<sup>2</sup></li> <li>• Ξύλινο δάπεδο:27,66m<sup>2</sup></li> <li>• Δένδρα: 4.317(θάμνοι-πωώδη)</li> <li>• Αναρριχώμενα: 4.323</li> <li>• Κρήνες:13</li> <li>• Γεωεναλλάκτες αέρα - εδάφους:75</li> <li>• Απορροφητήρες ρύπων:20</li> <li>• Φωτιστικά αστικού-οδικού τύπου:153</li> <li>• Σύστημα αεραγωγού - αιολικών καμινάδων:~2.761m</li> <li>• Κάδοι απορριμάτων:75τεμ.</li> <li>• Παγκάκια:38τεμ.</li> </ul> <p>Τα παραδοτέα του ΥΠ1 εμφανίζονται αναλυτικά στα τεύχη δημοπράτησης.</p> <p>Ποδηλατόδρομος, κυμαινόμενου πλάτους, συνολικού μήκους ~3.530m.</p> <p>ΥΠ2: Εξαμηνιαίες εκθέσεις αναφοράς, Τεύχος Προδιαγραφών εξοπλισμού μετρήσεων &amp; προσδιορισμού θέσεων εγκατάστασης του, Τεύχος μετρήσεων, επεξεργασίας &amp; αξιολόγησης τους, Έκθεση αξιολόγησης βιοκλιματικών στόχων πράξης</p> <p>ΥΠ3: Δύο (2) μετεωρολογικοί σταθμοί μέτρησης</p> <p>ΥΠ4: Απολογισμός εκδηλώσεων ενημέρωσης &amp; προβολής, ενημερωτικές πινακίδες, καταχωρήσεις στον τύπο, ενημερωτικό υλικό, ιστοσελίδα του έργου και ηλεκτρονικό δελτίο ενημέρωσης.</p> <p>ΥΠ5: Εργασίες αρχαιολογικών ερευνών κατά τη φάση κατασκευής του Υποέργου 1.</p>
--	---

#### 7. Δείκτες Εκροών

Κωδικός	Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχος
39	Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων	Αριθμός	1.00
9224	Αύξηση χώρων πρασίνου	m <sup>2</sup>	1,610.00
9225	Αύξηση χώρων πρασίνου (ποσοστό)	%	200.00
9227	Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις περιοχών	m <sup>2</sup>	50,660.39
<b>8.</b> Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 12.42 (μήνες)			
<b>9.</b> Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015			

#### 10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π.
<b>Άμεσες Δαπάνες</b>			
Βάσει	i.χωρίς ΦΠΑ	1,897,780.07	2,334,269.49
Παραστατικών	ii.ΦΠΑ	436,489.42	
<b>Σύνολο (1)</b>		2,334,269.49	2,334,269.49
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		2,334,269.49	2,334,269.49

**11.** Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 2,334,269.49 Ευρώ



**Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

**Η δημόσια δαπάνη της πράξης** που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε **2,334,269.49 ευρώ**, αναλύεται σε Π/Υ(1) **2,334,269.49 ευρώ** και Π/Υ(2) **0.00 ευρώ** και επιμερίζεται ως ακολούθως:

<b>Συλλογικές Αποφάσεις &amp; Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται</b>	
<b>Συλλογικές Αποφάσεις &amp; Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :</b>	
<b>Π/Υ (1) ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):</b> E0618 <b>Φορέας ΣΑ:</b> 1512900 <b>ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:</b> 2013ΣΕ06180022 (Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)	<b>1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1):</b> 2,334,269.49 (ποσό σε ευρώ). Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2015 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 2,334,269.49 (ποσό σε ευρώ)

**Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ**

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο **Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης**, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, παραμένουν σε ισχύ.

**Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΤΟΥ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

**ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΤΟΝΙΑΤΑ**

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Φορέας Χρηματοδότησης)
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

Κωδ. Πράξης: 376678

Σελίδα 6 από 6