

ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
<p>1. Η κατηγορία 4 του σχεδίου εξυγίανσης (εγκύκλιος ΕΥΣΕ /αρ. πρωτ. 104415/13-10-2015) αφορά στα έργα για τα οποία θα απαιτηθούν εθνικοί πόροι για την ολοκλήρωση τους μέσα στο 2016 έτσι ώστε να περιληφθούν ως ολοκληρωμένα στην έκθεση κλεισίματος. Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε:</p> <p>1) Εάν απαιτείται τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί στη συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης και το ποσό των εθνικών πόρων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτών των πράξεων.</p> <p>2) Εφόσον απαιτείται η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης έτσι ώστε να συμπεριλάβει την συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης και το ποσό των εθνικών πόρων για την ολοκλήρωση, πρέπει να γίνει πριν την 31/12/2015 ημερομηνία λήξης του ΕΣΠΑ 2007-2013 ή και μεταγενέστερα κατά την δήλωση ολοκλήρωσης της πράξης;</p>	<p>1) Οι πόροι που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των πράξεων κατηγορίας 4, περιλαμβάνονται στη συνολική δημόσια δαπάνη του έργου, κατά συνέπεια δεν απαιτείται τροποποίηση της απόφασης ένταξης</p> <p>2) Η τροποποίηση/διαχωρισμός του ύψους των επιλέξιμων και μη δαπανών των έργων για τα έργα αυτά, δύναται να πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης (έκθεση ολοκλήρωσης).</p>



ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
<p>2. Σε πράξη η οποία θα ολοκληρωθεί μετά την 31^η /12/2015, πως θα αποτυπωθεί η ενσωμάτωση των υλικών επί τόπου της παρ. 5 του άρθρου 53 του Ν.3669/2008?</p>	<p>1. Εφόσον το έργο συνεχιστεί στην νέα περίοδο ως phasing, θα πρέπει η α' φάση και β' φάση να έχουν πλήρως διαχωρισμένο και διακριτό φυσικό αντικείμενο. Αυτό δεν εξασφαλίζεται με τη δήλωση δαπάνης των υλικών επί τόπου στην α' φάση (ΠΠ 2007-2013) και συνεπώς θα πρέπει να δηλωθούν στην β φάση (ΠΠ 2014-2020) στην οποία πρόκειται να ενσωματωθούν και στο έργο.</p> <p>2. Στην περίπτωση που το έργο δεν συνεχιστεί στη νέα περίοδο ως phasing, θα πρέπει μέχρι την υποβολή των εγγράφων κλεισίματος την Ε.Ε. (31-3-2017) να έχει ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο. Θα μπορούσε δηλαδή να πιστοποιηθεί στην ΕΕ η δαπάνη των υλικών επιτόπου μέχρι τις 31/12/2015, εφόσον τα υλικά αυτά ενσωματωθούν μέχρι 30-9-2016.</p> <p>Τέλος, σημειώνεται ότι ειδικές περιπτώσεις πράξεων (πχ έργα με κατ' αποκοπή τίμημα) θα εξετάζονται κατά περίπτωση μέσω ερωτημάτων helpdesk</p>
<p>3. Για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους μίας πράξης, συνυπολογίζεται το ΦΠΑ (άσχετα από την επιλεξιμότητά του πχ έργα ΔΕΥΑ)</p>	<p>Ο μη επιλέξιμος ΦΠΑ συνυπολογίζεται στο συνολικό κόστος μίας πράξης</p>
<p>4. Πως εφαρμόζονται οι διαδικασίες τροποποίησης συμβάσεων (χρονοδιάγραμμα, ΑΠΕ) σε πράξης που θα ολοκληρωθούν μετά την 31η/12/2015;</p>	<p>Για τις πράξεις που περιλαμβάνονται στα Ε.Π. ΕΣΠΑ, οι αρμόδιες Αρχές Διαχείρισης οφείλουν να εφαρμόζουν το σύνολο των διαδικασιών του ΣΔΕ ανεξάρτητα εάν οι πράξεις δηλωθούν ως ολοκληρωμένες, ημιτελείς ή τμηματοποιημένες</p>



ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
<p>5. Σύμφωνα με τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013, για τα έργα γέφυρες, το κλείσιμο της α΄ φάσης θα γίνει εκείνη τη χρονική στιγμή (έως 30/9/2016) κατά την οποία, η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών εντός του 2016 είναι ισόποση με την μη αποσβεσθείσα προκαταβολή. Στην αναφορά αξία εκτελεσθεισών εργασιών, περιλαμβάνονται εργασίες με ΦΠΑ ή εργασίες χωρίς ΦΠΑ ;</p>	<p>Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών περιλαμβάνει τον ΦΠΑ εφόσον αυτός είναι επιλέξιμος για συγχρηματοδότηση.</p>
<p>6. Τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών εξακολουθούν να υποβάλλονται μετά την 31^η/12/2015</p> <p>Το ίδιο για τα δελτία παρακολούθησης προόδου?</p>	<p>Συνεχίζεται η υποβολή μηνιαίων δελτίων δήλωσης δαπανών και για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά τις 31/12/2015.</p> <p>Στο υπόδειγμα της έκθεσης ολοκλήρωσης της πράξης αναφέρονται τα συνημμένα έγγραφα μεταξύ των οποίων είναι και το τελικό δελτίο παρακολούθησης, το οποίο, με δεδομένη την προθεσμία της 30ης /6/2016 είναι πρακτικά το δελτίο του Α εξαμήνου 2016.</p>
<p>7. Επιλεξιμότητα υλικών επί τόπου τόπου της παρ. 5 του άρθρου 53 του Ν.3669/2008 σε ημιτελές έργο</p>	<p>Οι πληρωμές υλικών επιτόπου τόπου της παρ. 5 του άρθρου 53 του Ν.3669/2008 είναι επιλέξιμες, στην προοπτική ότι όταν θα ολοκληρωθεί το έργο, θα έχουν ενσωματωθεί.</p> <p>Σε διαφορετική περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί το ημιτελές, καθίσταται μη επιλέξιμο το σύνολο των δαπανών του έργου, συμπεριλαμβανομένων των υλικών.</p>



ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
<p>8. Στην εγκύκλιο υπ' αριθμό 127558/ΕΥΘΥ 1227/9-12-2015 "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013" και ειδικότερα στην παράγραφο Α.1.3.1 "Ολοκλήρωση α' φάσης τμηματοποιημένων πράξεων" αναφέρεται ότι "Η ολοκλήρωση της α' φάσης μίας πράξης προϋποθέτει σύμφωνα με το έγγραφο «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020» (αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/20-10-2014) ότι έχει αξιολογηθεί η επιλεξιμότητα της β' φάσης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020."</p> <p>Παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε τα έντυπα με τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας της β' φάσης προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση ολοκλήρωσης της α' φάσης. Έχει προβλεφθεί ειδικό φύλλο, γίνεται εισήγηση ή πρέπει να συμπληρωθεί η Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας Πράξης (ΛΕΠ) του ΣΔΕ 2014-2020; Ή απαιτείται περαιτέρω και η συμπλήρωση του Φύλλου Αξιολόγησης Πράξης (ΦΑΠ) στους ΣΔΕ 2014-2020;</p>	<p>Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας της β' φάσης αποτελεί μία καταρχήν εξέταση της επιλεξιμότητας της Β' φάσης και της δυνατότητας ένταξης αυτής σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.</p> <p>Η αξιολόγηση της β' φάσης μίας τμηματοποιημένης πράξης θα γίνει σύμφωνα με το ΣΔΕ 2014-2020 και τα σχετικά έντυπα, όταν η β' φάση υποβληθεί για ένταξη.</p> <p>Η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας της Β' φάσης αποτυπώνεται στο δελτίο διαχωρισμού φάσεων και ειδικότερα στον πίνακα «Εξασφάλιση χρηματοδότησης Β' φάσης στην ΠΠ 2014-2020».</p> <p>Εφόσον η β' φάση μίας τμηματοποιημένης πράξης, μπορεί άμεσα να ενταχθεί σε ένα Ε.Π. 2014-2020 και προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της β' φάσης, θα πρέπει η ολοκλήρωση της α' φάσης και η ένταξη της β' φάσης να ολοκληρωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα. Οι ενέργειες που θα πρέπει να αναληφθούν είναι:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Συμπλήρωση του δελτίου διαχωρισμού φάσεων 2. Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης (α' φάση) 3. Έκδοση πρόσκλησης για την β' φάση (μπορεί να προηγείται της τροποποίησης) 4. Ένταξη της β' φάσης σύμφωνα με το ΣΔΕ 5. Ολοκλήρωση α' φάσης. Οι ενέργειες 2-5 δεν υποδηλώνουν απαραίτητα χρονική αλληλουχία. Σε περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η άμεση ένταξη της β' φάσης θα πρέπει, να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο με αρ. πρωτ. 18682/18-2-2016 έγγραφο της ΕΥΣΕ (παρ. 3Αγ).



ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
<p>9. Με τη λήξη του ΕΠ, σε αριθμό πράξεων δεν ολοκληρώθηκε το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο εντός της επιλέξιμης περιόδου (έργα με κατάσταση 4α του Πίνακα κλεισίματος του ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013). Το φυσικό αντικείμενο που υπολείπεται, σύμφωνα με τον σχεδιασμό για το κλείσιμο του προγράμματος, προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως 30-09-2016 με χρήση των υπολοίπων από τις εγκεκριμένες πιστώσεις.</p> <p>Παρακαλούμε για τις διευκρινίσεις ως προς τα ζητήματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Θα πρέπει να γίνει τροποποίηση ΤΔΠ και Ένταξης ως προς την Ημερομηνία λήξης και τη χρονική διάρκεια Πράξης (πεδία 71 και 72 αντίστοιχα του ΤΔΠ) (?) • Θα πρέπει να υποβληθούν ΔΠΠΠ και για τα εξάμηνα του έτους 2016 έως την ολοκλήρωση της Πράξης (?) • Τα ΔΔΔ (έτους 2016) υποβάλλονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα (?) • Γενικά, για το υπόλοιπο του αντικειμένου τους και μέχρι την ολοκλήρωσή τους (εντός του 2016) ακολουθούνται οι διαδικασίες του Συστήματος διαχείρισης. 	<p>Για τις πράξεις που περιλαμβάνονται στα Ε.Π. ΕΣΠΑ, οι αρμόδιες Αρχές Διαχείρισης οφείλουν να εφαρμόζουν το σύνολο των διαδικασιών του ΣΔΕ ανεξάρτητα εάν οι πράξεις δηλωθούν ως ολοκληρωμένες, ημιτελείς ή τμηματοποιημένες.</p> <p>1. Γενικά ισχύει ο Διευκρινιστικός Οδηγός για τη διαδικασία «Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης». Όμως προκειμένου να μειωθεί ο διαχειριστικός φόρτος των ΔΑ επισημαίνεται ότι:</p> <p>Α. Για τις τμηματοποιημένες πράξεις, η τροποποίηση της απόφασης ένταξης, ώστε να αποτυπώνεται η α φάση, δεν απαιτείται επαναξιολόγηση της πράξης.</p> <p>Β. Για τις μη τμηματοποιημένες πράξεις οι οποίες όμως θα ολοκληρωθούν μετά την 31η/12/2015, επομένως θα αυξηθεί η χρονική διάρκεια υλοποίησης τους δεν απαιτείται επαναξιολόγηση της πράξης.</p> <p>Γενικά δεν απαιτείται να γίνει επικαιροποίηση της απόφασης ένταξης και του ΤΔΠ δεδομένου ότι θα εκδοθεί τελικό ΤΔΠ και απόφαση ολοκλήρωσης</p> <p>2. Εφόσον το τελευταίο ΔΠΠΠ που έχει υποβληθεί, δεν αποτυπώνει πλήρως την υλοποίηση της πράξης, ο Δικαιούχος υποβάλλει τελευταίο εξαμηνιαίο πριν την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης</p> <p>3. Σύμφωνα με τις από 16/2/2016 και 11/3/2016 ανακοινώσεις της ΕΥ ΟΠΣ ισχύει:</p> <p>Οι Δαπάνες και Πληρωμές του 2016 θα πρέπει να δηλώνονται κανονικά στα Μηνιαία Δελτία. Η Διαχειριστική Αρχή θα αφαιρεί τυχόν Μη Επιλέξιμα Ποσά της Διοικητικής Επαλήθευσης, αναλόγως του ευρήματος κατά τα γνωστά και όλο το υπόλοιπο Ποσό Δήλωσης Δικαιούχου μέσω του ερωτήματος Γ3: Η δαπάνη πραγματοποιήθηκε εντός της επιλέξιμης περιόδου. Έγινε ανάπτυξη αυτοματισμού στο ΟΠΣ που μηδενίζει το Αποδεκτό Διαχείρισης των Συσχετισμών που εμπλέκουν παραστατικά με ημερομηνία >31/12/2015. Ο τρόπος που υλοποιείται είναι υπολογίζοντας τη διαφορά του Ποσού Δήλωσης από το άθροισμα των υπολοίπων διορθώσεων Διοικητικής Επαλήθευσης και εισάγοντάς το ως διόρθωση του ερωτήματος «Γ3: Η δαπάνη πραγματοποιήθηκε εντός της επιλέξιμης περιόδου;» (βλ. και ερωτήματα Λίστας Γ κα Δ, στην Καρτέλα του ΜΔΔΔ).</p>



ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
<p>10. Πως αποτυπώνεται στο τεχνικό δελτίο υποέργου η μείωση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου λόγω τόκων προκαταβολής</p>	<p>Προτείνεται η προσθήκη διακριτού τμήματος με τίτλο "τόκοι προκαταβολής" στο οποίο θα καταχωρείται με αρνητικό πρόσημο το ποσό των τόκων</p>



ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
<p>11. Είναι δυνατόν να υποβληθεί εκ των υστέρων υπογεγραμμένη νομική δέσμευση σε μία πράξη;</p>	<p>Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 18682/18-2-2016 έγγραφο της ΕΥΣΕ (παρ. 3ΙΙΙ3.β), δεν επιτρέπεται:</p> <p>α) η τροποποίηση αποφάσεων ένταξης όταν αυτές αφορούν αύξηση του προϋπολογισμού της πράξης ή προσθήκη νέων υποέργων ή έκδοση νέας προέγκρισης που οδηγεί στην ανάληψη νέων νομικών δεσμεύσεων. Επιπλέον δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση για έργα κατηγορίας 2 (2a και 2b).</p> <p>β) η έκδοση νέας προέγκρισης που οδηγεί στην ανάληψη νέας νομικής δέσμευσης και εισαγωγή νέου ΤΔΥ. Συνεπώς για τα μη συμβασιοποιημένα Υ/Ε στο ΟΠΣ οι ΕΥΔ/ΕΦΔ οφείλουν να μηδενίσουν τον Π/Υ τους στο εγκεκριμένο ΤΔΠ μέχρι τις 26/2/2016. Σε διαφορετική περίπτωση ο μηδενισμός θα γίνει από την ΕΥΟΠΣ σε συνεργασία με την ΕΥΣΕ.</p> <p>Για τα ανωτέρω θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά οι Δικαιούχοι. Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για αύξηση του π/υ της πράξης (αναθεωρήσεις, δικαστικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, απαλλοτριώσεις, εργασίες αρχαιολογίας, αποζημιώσεις και υποχρεώσεις στη βάση συμβατικών ρητρών κ.λ.π.) αυτή θα εξετάζεται κατά περίπτωση και προϋποθέτει, εκτός από την τροποποίηση της απόφασης ένταξης, την έγκριση της ΕΥΣΕ κατόπιν αιτήματος των ΕΥΔ/ΕΦΔ μέσω helpdesk με επαρκή αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αύξησης του προϋπολογισμού, η οποία κοινοποιείται στη ΔΔΕ από την ΕΥΣΕ.</p>



ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
<p>12. Στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΧΧΧ» λειτούργησε η πράξη «ΑΑΑΑ» με διάρκεια 1/7/2010 έως 31/10/2015. Σύμφωνα με τροποποίηση 7 η πράξη χαρακτηρίστηκε ως τμηματοποιημένο έργο (phasing) με την α φάση να λήγει την 31/10/2015 και τη β' φάση να καλύπτει το διάστημα από 1/11/2015 έως 31/5/2016. Η β' φάση εμφανίζεται στην πράξη ως διακριτό υποέργο . Κατά την υλοποίηση της β φάσης συνέχισε να απασχολείται προσωπικό που είχε αρχικά προσληφθεί, δεδομένου ότι οι σχετικές συμβάσεις υπογράφηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία ρητά προβλεπόταν ότι «σε περίπτωση παράτασης του έργου παρατείνονται αντίστοιχα και οι συμβάσεις των συνεργατών».</p> <p>Σήμερα και δεδομένου ότι η β φάση θα αποτελέσει ανεξάρτητη πράξη που θα ενταχθεί στο ΕΠ της ΠΠ 2014-2020, ο ΕΛΚΕ του δικαιούχου Ιδρύματος θα προχωρήσει σε υπογραφή νέων συμβάσεων και προς τούτο ζητά έγκριση για απλή ανανέωση των συμβάσεων και την πληρωμή του εν λόγω προσωπικού.</p>	<p>Η β' φάση του έργου εντάσσεται στο ΕΠ της περιόδου 2014-2020 όχι ως νέο έργο αλλά ως έργο phasing. Αυτό σημαίνει ότι οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί για την υλοποίηση της πράξης στο πλαίσιο της περιόδου 2007-2013 και δεν έχουν ολοκληρωθεί, συνεχίζουν να παράγουν νόμιμες και κανονικές δαπάνες και στην περίοδο 2014-2020.</p>



ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
<p>13. Στις πράξεις των ΤΟΠΣΑ/ΤΟΠΕΚΟ της περιόδου 2007-2013 πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικές πληρωμές μεταξύ εταιρών και τελικών αποδεκτών μέσω ιδιωτικών τραπεζών. Στις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στις 31.12.2015 μέσω WEB – BANKING με εντολή εκτέλεσης ΑΜΕΣΑ, όταν η μεταφορά του ποσού γίνεται στην ίδια ιδιωτική τράπεζα, η πληρωμή στον αποδέκτη εμφανίζεται την ίδια μέρα. Όταν όμως η εντολή πληρωμής, αν και είναι πάλι ΑΜΕΣΑ, αφορά μεταφορά του ποσού σε άλλη τράπεζα τότε το αποδεικτικό τράπεζας εμφανίζει το μήνυμα «Η συναλλαγή σας εκτελέστηκε επιτυχώς» αλλά ως ημερομηνία εκτέλεσης εμφανίζεται η 04.01.2016. Σε αυτή την περίπτωση η αναφερόμενη δαπάνη είναι επιλέξιμη;</p>	<p>Η δαπάνη είναι επιλέξιμη αφού η εντολή ηλεκτρονικής πληρωμής δόθηκε για άμεση εκτέλεση στις 31/12/2015 και εφόσον αποτελεί την τελική πληρωμή που καταχωρείται στο ΟΠΣ (π.χ δεν εκκρεμεί πληρωμή σε ανάδοχο που είναι ο λήπτης της ενίσχυσης).</p>
<p>14. Σε περίπτωση τμηματοποιημένης πράξης, στην οποία η β φάση θα ενταχθεί σε διαφορετικό ΕΠ από αυτό στο οποίο είναι ενταγμένη η Α φάση, ποια Ειδική Υπηρεσία θα δίνει προεγκρίσεις τροποποίησης νομικών δεσμεύσεων;</p>	<p>Για τις τμηματοποιημένες πράξεις των οποίων η αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης της β φάσης είναι διαφορετική από αυτή της α φάσης, θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει μία συνεννόηση μεταξύ των υπηρεσιών, για ενέργειες οι οποίες επηρεάζουν και την β φάση.</p> <p>Σε κάθε περίπτωση, και εφόσον δεν έχει ενταχθεί η Β φάση, η αρμοδιότητα για την παροχή προεγκρίσεων ανήκει στην υπηρεσία διαχείρισης της α φάσης.</p>
<p>15. Ποια μονάδα έχει την αρμοδιότητα να επεξεργαστεί και ελέγξει το ΤΔΠ ολοκλήρωσης από την στιγμή που η Μονάδα Α είναι αρμόδια για τις τροποποιήσεις και η Μονάδα Β για την ολοκλήρωση της Πράξης ;</p>	<p>Οι τροποποιήσεις (με επαναξιολόγηση) γίνονται από την Μονάδα Α. Η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι τη διαδικασία ολοκλήρωσης θα πρέπει να την κάνει η αρμόδια για την παρακολούθηση της πράξης μονάδα, με την επιφύλαξη βέβαια των προβλέψεων της ΥΑ αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας σας</p>



ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
<p>16. Σε περιπτώσεις έργων που υπάρχουν μη επιλέξιμες δαπάνες (π.χ. φπα τιμολογίων, ιδιωτικές συνδέσεις έργων ΔΕΥΑ, αποπληρωμή απαλλοτριώσεων κλπ) οι οποίες δεν έχουν ακόμη πληρωθεί και καταβάλλονται από πόρους του δικαιούχου, μπορεί η Διαχειριστική Αρχή να προχωρήσει στην διαδικασία ολοκλήρωσης χωρίς αυτές να έχουν πληρωθεί;</p> <p>Επισημαίνεται ότι το ερώτημα αφορά έργα τα οποία είναι ολοκληρωμένα και λειτουργικά, απλά δεν έχουν αποπληρωθεί.</p>	<p>Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα είναι ολοκληρωμένα και λειτουργικά σας γνωρίζουμε ότι:</p> <p>Εφόσον οι δαπάνες δεν αφορούν σε φυσικό και αντικείμενο της πράξης, η αποπληρωμή τους δεν επηρεάζει την διαδικασία ολοκλήρωσης (ιδιωτικές συνδέσεις).</p> <p>Ο ΦΠΑ σε τιμολόγια που αφορούν εργασίες επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση πρέπει να αποδοθεί έτσι ώστε τα τιμολόγια να είναι εξοφλημένα.</p> <p>Εφόσον η μη αποπληρωμή των απαλλοτριώσεων οφείλεται σε εκκρεμείς δικαστικές διεκδικήσεις, η διαδικασία ολοκλήρωσης μπορεί να προχωρήσει.</p>



ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
<p>17. ΔΕΥΑ είναι κύριος έργου επεξ/σίας λυμάτων κι έχει χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ με το ποσό των 946.698,18€ για ανεξόφλητο (μη επιλέξιμο) ΦΠΑ των ετών 2013, 2014 & 2015. Η 1η καταβολή από το ΠΔΕ για το ΦΠΑ έγινε το Σεπτέμβριο του 2014.</p> <p>Η ΔΕΥΑ, λόγω υψηλού πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α., το Φεβρουάριο του 2015 υπέβαλλε στη Δ.Ο.Υ. αίτημα επιστροφής Φ.Π.Α. για τα έτη 2013 & 2014. Το Φεβρουάριο του 2016 επιστράφηκε από τη Δ.Ο.Υ. το ποσό 712.574,98 για το έτος 2013. Ο έλεγχος για την επιστροφή ΦΠΑ για το 2014 είναι σε εξέλιξη.</p> <p>Η ΔΕΥΑ διατυπώνει το ερώτημα αν μπορεί να αποδώσει άμεσα το σύνολο του ποσού επιστροφής που έλαβε από τη Δ.Ο.Υ. «πριν την εκκαθάριση – κλείσιμο του έργου, ασχέτως με το ποια περίοδο (χρήση) αφορά και ασχέτως με το ύψος του πιστωτικού υπολοίπου της τελευταίας περιόδου μας δήλωσης;»</p> <p>Επίσης, ρωτά σε περίπτωση που δεν επιστρέψει άμεσα ποσό από τη Δ.Ο.Υ., αν μπορεί να το τοποθετήσει το σε προθεσμιακό λογαριασμό μέχρι τον Ιανουάριο του επόμενου έτους (άρθρο 3, παρ. 2 της ΚΥΑ και τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται;</p>	<p>Σύμφωνα με την ΚΥΑ 50244/ΕΥΘΥ 1125 (ΦΕΚ 2856/Β/ 23.10.2014), και ειδικότερα με την παρ. 3 του άρθρου 3 αυτής, προβλέπεται ο τρόπος υπολογισμού και επιστροφής του μη επιλέξιμου ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχος οφείλει να επιστρέψει άμεσα το ποσό των 712.574,98, δεδομένου ότι είναι μεγαλύτερο από αυτό που έλαβε ως χρηματοδότηση. Σε περίπτωση μη επιστροφής θα του επιβληθούν τόκοι σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου.</p>



ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
<p>18. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν απαιτείται η διαδικασία Τροποποίηση-Επικαιροποίηση των Αποφάσεων Ένταξης στο ΕΣΠΑ 2007-2013 πριν την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης των πράξεων στις κάτωθι περιπτώσεις:</p> <p>α) μείωση του φυσικού αντικειμένου, μεταβολή δεικτών και μείωση αντίστοιχου οικονομικού αντικειμένου χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργικότητα της πράξης, (αφορά κυρίως πράξεις Τεχνικής βοήθειας και μεμονωμένες πράξεις έργων υποδομής)</p> <p>β) τροποποίηση του συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης (περίπτωση έργου όπου τελικά δεν προβλέπονται έσοδα και ο συντελεστής από 92% θα πρέπει να μεταβληθεί σε 100%).</p>	<p>Σύμφωνα με τον Διευκρινιστικό Οδηγό Διευκρινιστικό Οδηγό για τη διαδικασία «Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης» «Α2. Μεταβολές στο φυσικό αντικείμενο της πράξης, στα παραδοτέα, στους δείκτες και στις τιμές εκροών</p> <p>Στην Απόφαση Ένταξης περιγράφεται το φυσικό αντικείμενο, τα παραδοτέα του, οι δείκτες και οι τιμές των εκροών. Μεταβολές στο φυσικό αντικείμενο που αφορούν στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά κλπ χαρακτηριστικά, τη μεθοδολογία και τα παραδοτέα της πράξης, όπως επίσης στους δείκτες ή στις τιμές εκροών, επισύρουν τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης. Επισημαίνεται ότι η εισαγωγή συναφών πρόσθετων δεικτών εκροών δεν απαιτεί τροποποίηση ή επικαιροποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης. Ωστόσο αν πρόκειται για μεταβολές που δεν αλλοιώνουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της πράξης τότε δεν απαιτείται τροποποίηση αλλά επικαιροποίηση της Απόφασης Ένταξης».</p> <p>Εφόσον το έργο αρχικά εντάχθηκε με συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης 92% αυτό σημαίνει ότι αρχικά προβλέπονταν πηγές εσόδων και μέσω της χ/ο ανάλυσης προέκυψε ότι τα έσοδα της πράξης ήταν περισσότερα από τα λειτουργικά της έξοδα. Τώρα που η πράξη ολοκληρώθηκε και ο συντελεστής ελλείμματος χρηματοδότησης είναι 100% είτε α) επειδή τα έσοδα της πράξης είναι λιγότερα από τα λειτουργικά της έξοδα ή β) δεν υπάρχουν πια πηγές εσόδων τότε ο συντελεστής ελλείμματος χρηματοδότησης τροποποιείται.</p> <p>Στην περίπτωση α) το γεγονός αυτό θα πρέπει να στοιχειοθετείται μέσω της εκπόνησης χ/ο ανάλυσης από τον δικαιούχο ώστε η ΔΑ να έχει την εύλογη βεβαιότητα για τον ισχυρισμό του δικαιούχου και στην περίπτωση β) ο δικαιούχος υποβάλει βεβαίωση περί μη παραγωγής εσόδων. Για την αλλαγή του συντελεστή ελλείμματος δεν απαιτείται τροποποίηση/επικαιροποίηση της απόφασης ένταξης νέος συντελεστής θα αποτυπωθεί στο τελικό ΤΔΕ. Εάν όμως πρόκειται να εκδώσετε απόφαση ολοκλήρωσης πράξης μετά το αίτημα πληρωμής του 6/2016, θα ήταν σκόπιμο να επικαιροποιήσετε το ΤΔΠ της πράξης με τον νέο συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης.</p>



ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
<p>19. Οι αποφάσεις τροποποίησης πράξεων με ένδειξη - «Ανάκληση της συγχρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και - Ένταξη ως ΕΡΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020» μπορούν να υποκαταστήσουν την απόφαση ανάκλησης</p>	<p>Προκειμένου η πράξη να ενταχθεί σε ΕΠ του 2014-2020, θα πρέπει προηγουμένως η πράξη που είναι ενταγμένη σε ΕΠ του 2007-2013 να απενταχθεί, ακόμη και εάν είναι ενταγμένη με το καθεστώς του έργου υποψήφιου προς ένταξη σε ΕΠ του 2014-2020.</p> <p>Κατά συνέπεια, πριν την ένταξη του έργου σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα πρέπει προηγουμένως να έχει εκδοθεί η ανάκληση της απόφασης ένταξης του έργου από το ΕΣΠΑ 2007-2013.</p>



ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
<p>20. Στο άρθρο 25, παρ. 9 του Ν. 3614/2007, σχετικά με τις δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών & εργασιών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων τεχνικών έργων, αναφέρεται: "Εφόσον ο προϋπολογισμός των δαπανών αυτών υπερβαίνει το 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού & Τουρισμού μετά από αιτιολογημένη γνώμη των αρμόδιων Κεντρικών Συμβουλίων του ίδιου Υπουργείου". Στη αρ. 3785/22.06.2010 εγκύκλιο της Γ.Γ. Πολιτισμού περιγράφονται οι απαιτούμενες διαδικασίες για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των σχετικών υποέργων αρχαιολογίας. Έχοντας υπόψη το παραπάνω νομικό πλαίσιο θα παρακαλούσα για τις απαντήσεις σας στα εξής ερωτήματα:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου επί του οποίου υπολογίζεται το 5%, είναι ο προϋπολογισμός του κύριου τεχνικού υποέργου μόνο ή περιλαμβάνει και το σύνολο των λοιπών υποέργων (απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ κλπ) που συνοδεύουν την εργολαβία; 2. Το ανωτέρω νομικό πλαίσιο εξακολουθεί να ισχύει και για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020; 3. Στην περίπτωση πράξης phasing το όριο του 5% θα πρέπει να τηρείται για κάθε φάση ξεχωριστά ή υπολογίζεται στο σύνολο της αρχικής Πράξης; Συγκεκριμένα, εάν στην αρχική ένταξη στην Π.Π. 2007-2013 δεν απαιτήθηκε έγκριση Υπουργού για τον προϋπολογισμό του υποέργου αρχαιολογίας (μικρότερο του 5%), αλλά κατά το διαχωρισμό της Πράξης σε φάσεις προκύπτουν δαπάνες αρχαιολογίας άνω του 5% για την Α' Φάση θα πρέπει να γίνουν σχετικές ενέργειες (περιορισμού του προϋπολογισμού του υποέργου αρχαιολογίας στο 5% της Α' Φάσης ή εναλλακτικά εκ νέου έγκριση του προϋπολογισμού αρχαιολογίας από τον αρμόδιο Υπουργό) ή εφόσον αθροιστικά για την Α' και Β' Φάση δεν υπάρχει υπέρβαση του 5% δεν απαιτείται καμία ενέργεια; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ο νόμος 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε, αναφέρει: «δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημόσιων τεχνικών έργων υπό την έννοια του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 55 Α')» Ο νόμος 4314/2014 δεν αναφέρει αντίστοιχη πρόβλεψη. Μετά από τα παραπάνω, η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι το ποσοστό των δαπανών των αρχαιολογικών ερευνών & εργασιών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων τεχνικών έργων υπολογίζεται επί του π/υ του αντίστοιχου τεχνικού έργου. Ο προϋπολογισμός των ως άνω έργων προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.3669/2008. 2. Κατά την άποψη μας η εγκύκλιος αυτή δεν περιέχει κάποια διάταξη που εμποδίζει την εφαρμογή της κατά την περίοδο 2014-2020, με την επιφύλαξη πιθανής τροποποίησής της από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 3. Στις τμηματοποιημένες πράξεις δεν μπορεί να ισχύει το όριο του 5% για κάθε φάση. Το ποσοστό 5% θα πρέπει να ισχύσει στο σύνολο του δημόσιου τεχνικού έργου υπό την έννοια του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 55 Α') ανεξάρτητα από την περίοδο χρηματοδότησης



ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
<p>21. Επιτρέπεται η παράλληλη υλοποίηση της α και Β φάσης μίας τμηματοποιημένης πράξης ?</p>	<p>Δεδομένου του ότι κατά τα έτη 2014 και 2015 ισχύει η επιλεξιμότητα δαπανών, τόσο του ΕΣΠΑ 2007-2013 όσο και του ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι δυνατή η παράλληλη υλοποίηση της Α΄ και Β΄ φάσης ενός τμηματοποιημένου έργου. Θα πρέπει ωστόσο να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις που θέτουν οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε. για την τμηματοποίηση -παράγραφος 3.4 - (σαφής διαχωρισμός φυσικού και οικονομικού αντικείμενου, η περιγραφή να αποτελεί μέρος της διαδρομής ελέγχου κλπ). Επιπλέον, πριν την ένταξη της Β΄ φάσης θα πρέπει να έχει προηγηθεί η τροποποίηση του έργου συνοδευόμενη από το δελτίο διαχωρισμού φάσεων. Σημειώνεται τέλος, ότι η παράλληλη υλοποίηση της Α΄ και Β΄ φάσης δημιουργεί επιβάρυνση στην παρακολούθηση και θα πρέπει να εξεταστεί εάν είναι εφικτό η ολοκλήρωση της Α΄ φάσης να γίνει για όλα τα υποέργα ταυτόχρονα.</p>
<p>22. Παρακαλούμε να μας διευκρινιστεί το εξής ερώτημα: Είναι απαραίτητη - και αν ναι κάτω από ποιές προϋποθέσεις - η τροποποίηση της απόφασης ένταξης εφόσον διαπιστωθούν αποκλίσεις στα ΤΔΥ ολοκλήρωσης των υποέργων της πράξης σε σχέση με Π/Υ, χρονοδιαγράμματα, δείκτες, παραδοτέα, όπως αυτά περιγράφονται στο εγκεκριμένο ΤΠΔ; Ευχαριστούμε.</p>	<p>Η τροποποίηση αποφάσεων ένταξης στο πλαίσιο της διαδικασίας ολοκλήρωσης (μετά το πέρας της υλοποίησής της από το δικαιούχο) και με μόνο σκοπό να ταυτιστεί το τελικά υλοποιηθέν φυσικό και οικονομικό αντικείμενο με το εγκεκριμένο στην απόφαση ένταξης δεν προβλέπεται.</p> <p>Τυχόν όμως διαφοροποιήσεις στον π/υ και στο χρονοδιάγραμμα μίας πράξης δύνανται να αποτυπωθούν στο τελικό τεχνικό δελτίο χωρίς προηγούμενη τροποποίηση/επικαιροποίηση της απόφασης ένταξης Στο πρότυπο της απόφασης ολοκλήρωσης μίας πράξης η ΔΑ καλείται να προσδιορίσει το ποσοστό υλοποίησης των στόχων/δεικτών της πράξης σε σχέση με αυτούς όπως έχουν αποτυπωθεί στην απόφαση ένταξης. Για τον υπολογισμό του ποσοστού υλοποίησης η ΔΑ θα πρέπει να συγκρίνει τον δείκτη/στόχο (ή δείκτες/στόχους) της τελευταίας ισχύουσας απόφασης ένταξης με την τιμή επίτευξης που αποτυπώνεται στο τελικό ΔΠΠΠ Πίνακας Γ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ</p>



ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
<p>23. (ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΣΗ)</p> <p>Σε περίπτωση καθυστερημένης επιστροφής από τον Δικαιούχο του χρηματοδοτηθέντος ΦΠΑ, επιβάλλονται τόκοι με επιτόκιο που ορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής.</p> <p>Πληροφορία απαραίτητη για την Ολοκλήρωση.</p> <p>Επειδή δεν κατέστη δυνατόν να βρεθούν αυτά τα επιτόκια των τελευταίων ετών (2013 - 2016), παρακαλώ να με ενημερώσετε για το ύψος τους και την ηλεκτρονική διεύθυνση αναζήτησής τους.</p>	<p>Οδηγίες για τον υπολογισμό της χρηματοδότησης μη επιλέξιμου ΦΠΑ και της επιστροφής του δίνονται στο με αρ. πρωτ. 56634/ΕΥΘΥ/31-5-2016 έγγραφο.</p>
<p>24. (ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΣΗ)</p> <p>1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΔΥ: Απαιτείται η τροποποίηση όλων των ΤΔΥ που συνδέονται με προεγκρίσεις τροποποίησης νομικής δέσμευσης της Διαχειριστικής Αρχής ή μπορεί να καταχωριστεί στο ΟΠΣ τελικό ΤΔΥ (όχι ΤΔΥ Ολοκλήρωσης), το οποίο να συνδέεται με την τελευταία χρονικά προέγκριση</p> <p>2. ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗΣ: Είναι απαραίτητη η καταχώρηση στο ΟΠΣ όλων των ΔΠΠΠ που εκκρεμούν ή αρκεί το τελικό ΔΠΠΠ που πρέπει να συνυποβληθεί από τον Δικαιούχο με την έκθεση ολοκλήρωσης? Η απόφαση ολοκλήρωσης συνδέεται με το Τεχνικό Δελτίο ολοκλήρωσης πράξης, το οποίο δημιουργείται από τη Διαχειριστική σε χρόνο μεταγενέστερο από το τελευταίο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, από το οποίο αντλούνται τα στοιχεία του ΔΠΠΠ. Μπορεί να υπάρξει κατά τη φάση της αξιολόγησης του ΔΠΠΠ από τη Διαχειριστική η δυνατότητα αλλαγών, ώστε να αντιστοιχεί στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης της πράξης;</p>	<p>1. Για λόγους μείωσης του διαχειριστικού φόρτου μπορεί η ΔΑ να καταχωρίσει ένα ΤΔΥ το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες από μία προεγκρίσεις</p> <p>2. Εάν η πράξη έχει ήδη ολοκληρωθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τελευταίο καταχωρημένο ΔΠΠΠ, εφόσον βέβαια αυτό αποτυπώνει την πράξη έτσι όπως υλοποιήθηκε.</p>



ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
<p>3. ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: Κατά τη δημιουργία στην ηλεκτρονική υποβολή από τον Δικαιούχο της έκθεσης ολοκλήρωσης να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής και επεξεργασίας της λίστας των συνυποβαλλόμενων στοιχείων τεκμηρίωσης, όπως αναφέρονται στις οδηγίες της 09-12-2015 για την ολοκλήρωση των πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγκεκριμένα στο σχέδιο της έκθεσης ολοκλήρωσης. Επίσης να εξετασθεί η δυνατότητα υποβολής από τον Δικαιούχο εγγράφου με το οποίο να δηλώνονται τόσο οι ταχυδρομικές Διευθύνσεις όσο και τα λοιπά στοιχεία των εμπλεκόμενων Φορέων, στους οποίους τηρείται το σύνολο των εγγράφων μιας πράξης, αντί των αναλυτικών καταστάσεων όπως αναφέρονται στις οδηγίες.</p> <p>4. ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ: Σύμφωνα με τις οδηγίες ολοκλήρωσης σύμφωνα με την Απόφαση Ολοκλήρωσης ο Δικαιούχος υποχρεούται στην υποβολή Δελτίων Αποτύπωσης Γης. Με ποια διαδικασία θα τα παρακολουθεί η Διαχειριστική Αρχή με δεδομένο ότι για τις ολοκληρωμένες στο ΟΠΣ πράξεις μπορούν να καταχωρούνται μόνο στοιχεία επιτόπιων επαληθεύσεων</p>	<p>3.1 Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα (επιλογή και επεξεργασία της λίστας των συνυποβαλλόμενων στοιχείων τεκμηρίωσης) υπάρχει πλέον στην Ηλεκτρονική Υποβολή 3.2 Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος υπάρχει κανονιστική απαίτηση για την τήρηση των εγγράφων. Για το 2ο σκέλος: Στον ΟΔΗΓΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (2011) και στην παράγραφο 5.1 περιγράφεται ο τρόπος εκπλήρωσης απαιτήσεων για επαρκή διαδρομή ελέγχου με βάση το άρθρο 15 του Καν.1828/06. Στο πλαίσιο αυτό, σε επίπεδο δικαιούχου τηρείται πλήρης φάκελος όλων των στοιχείων που αφορούν την υπόψη νομική δέσμευση ή ισοδύναμό της και για τον λόγο αυτό έχουν δοθεί τυποποιημένες καταστάσεις στις οποίες καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται τα ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται. Οι καταστάσεις αυτές αποτυπώνουν ταυτόχρονα και μία προτεινόμενη δομή φακέλου πράξης. Οι καταστάσεις αυτές θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από βεβαίωση του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ο τόπος και το μέσο που βρίσκονται οι σχετικές ενότητες του φακέλου (σύμφωνα με την τυποποιημένη κατάσταση).</p> <p>4. Η ολοκλήρωση των πράξεων δεν συνεπάγεται το κλείσιμο του ΟΠΣ. Ο δικαιούχος θα πρέπει να συνεχίσει να ενημερώνει το ΔΑΠΑΓ. Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.:44911/ΕΥΘΥ 914 / 22-10-2012, ο δικαιούχος έχει την ευθύνη για την αρχική συμπλήρωση και τη διαρκή επικαιροποίηση του Δελτίου Αποτύπωσης Απόκτησης Γης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου που αφορά στην απόκτηση γης.</p>

