



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,**  
**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.)  
 Ταχ. Δ/ση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ  
 Ταχ.Κώδικας : 19009  
 Πληροφορίες : ΦΙΓΓΕΝΕΙΑ ΦΑΡΡΟΥ  
 Τηλέφωνο : 2106603300 2106603270  
 Fax : 2106603305  
 Email : ifarrou@cres.gr

ΠΙΚΕΡΜΙ, 03/09/2015  
 Α.Π. : 657 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ  
**Προς:**  
 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  
 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ  
 Τ.Κ : 32009

**ΘΕΜΑ:** 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ" με κωδικό MIS 376661 στο  
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΤΟΥ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις»,
2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5442/05.11.2007 που αφορά την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (ΕΠΠΕΡΑΑ) όπως τροποποιήθηκε με τις Ε (2011) 6975 τελικό / 04.10.2011 και C (2012) 9519 τελικό / 11.12.2012 αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
3. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/2007 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη αριθ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 και αριθ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ1212/30.06.2010 (ΦΕΚ 1088/19.07.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Την ΚΥΑ 54902 (ΦΕΚ 2966Β/07.11.2012) για την τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ' αριθ. 34576/11/05.01.2001 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον» (Β' 35), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 121308/18.07.2008 (Β' 1499) και την υπ' αριθ. 166200/24.02.2011 (Β' 361) κοινή υπουργική απόφαση,
6. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 123940/10.10.2012 (ΦΕΚ 2852/23.10.2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

Κωδ. Πράξης: 376661

Σελίδα 1 από 7

Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»,

7.Την με αρ. πρωτ. 3/29.07.2011 (κωδικός 1) Πρόσκληση του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» - συγχρηματοδότηση Τ.Σ. - του ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ για «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

8.Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 172707/20.10.2011 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων που αφορούν στο Πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων», όπως αυτά ισχύουν,

9.Την με αριθμ. πρωτ. ΕΦΔ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ» 1059/04.12.12 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος για την επικύρωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων»,

10.Τη με αρ. πρωτ. 724 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/01.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΕΧ469ΗΚΜ-ΔΩ0) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» με κωδικό MIS 376661 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» και όπως αυτή ισχύει,

11.Τη με αριθμ. πρωτ. 6101/31.03.2014 Σύμβαση Εργολαβίας μεταξύ Δήμου Τανάγρας και της εταιρείας ΟΔΟΣ ΑΤΕ για την κατασκευή του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ»,

12. Τη με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ09/253263/148468/16121/6231 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων Μνημείων & Αρχαιογνωστικής Έρευνας με θέμα «Έγκριση εκτέλεσης των εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη Θ' ΕΠΚΑ»,

13.Τη με αριθμ. πρωτ. 19934/17.10.2014 σύμβαση μεταξύ Δήμου Τανάγρας και της εταιρείας «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» για την υλοποίηση του υποέργου «Παροχή υπηρεσιών συμβούλων»,

14.Τη με αριθμ. πρωτ. 1561/29.01.2015 σύμβαση μεταξύ Δήμου Τανάγρας και της εταιρείας «METRICA-METΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Α.Ε.Ε.» για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια μετρητικού εξοπλισμού»,

15.Τη με αριθμ. πρωτ. 2904/19.02.2015 σύμβαση μεταξύ Δήμου Τανάγρας και της εταιρείας «Μαρία Τσακουρίδου & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την υλοποίηση του υποέργου «Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης & προβολής της πράξης»,

16.Τα αποτελέσματα της εξέτασης της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης του Υποέργου 1 με τίτλο «Βιοκλιματική Ανάπλαση Οиноφύτων», βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στις Λίστες Ελέγχου Διακήρυξης και Σχεδίου Σύμβασης, σύμφωνα με τα οποία η συνολική δημόσια και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του υποέργου μειώνεται από 2.961.567,76€ σε 1.497.130,70€,

17. Τη με αριθμ. πρωτ. 220 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/13.03.2015 Διατύπωση Γνώμης για την τροποποίηση Σύμβασης του Υποέργου (1) «Βιοκλιματική Ανάπλαση Οиноφύτων» της πράξης «Βιοκλιματική Ανάπλαση Οиноφύτων» με κωδικό MIS 376661 όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Α.Π.Ε.,

18.Το με αριθμ. πρωτ. 3712/05.03.2015 (αριθμ. πρωτ. 200 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/09.03.2015) έγγραφο του Δήμου Τανάγρας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης σύμβασης (χορήγηση παράταση προθεσμίας) του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ



ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ»,

19. Το με αριθμ. πρωτ. 4613/19.03.2015 (αριθμ. πρωτ. 243 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/24.03.2015) Αίτημα Τροποποίησης Πράξης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» με κωδικό MIS 376661 του Δήμου Τανάγρας ως προς τα στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου, τον προϋπολογισμό του έργου, την προθεσμία εκτέλεσης της πράξης και τα παραδοτέα του υποέργου της εργολαβίας, και το από 16.04.2015 ηλεκτρονικό μήνυμα (αριθμ. πρωτ. 317 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/17.04.2015) του Δήμου Τανάγρας με συμπληρωματικά στοιχεία ως προς την τροποποίηση της πράξης,

20. Το με αριθμ. 38190/28.07.2014 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα την «Εξυγίανση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και την από 23/10/2014 επικαιροποίηση της εξυγίανσης του ΕΠΠΕΡΑΑ όπως αυτή έχει συμφωνηθεί με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

21. Τον νόμο υπ. αριθ. 4314 (ΦΕΚ 265/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»,

22. Το Π. Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α' 20),

23. Το Π. Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 21, διόρθωση σφάλματος Α' 22),

24. Την υπ. αριθμ. 34686 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 178/27.03.2015) Απόφαση Διορισμού μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού,

25. Το με αριθμ. πρωτ. 318 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/ 17.04.2015 έγγραφο για την 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» με κωδικό MIS 376661 του Δήμου Τανάγρας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» σύμφωνα με το οποίο το αίτημα τροποποίησης αποτελεί τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης λόγω αύξησης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης της πράξης κατά 4,97 μήνες με τη συνολική και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη να μειώνεται από 3.025.839,67€ σε 1.545.036,20€,

26. Το αποτέλεσμα της επαναξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και στον Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

27. Την με αριθμ. πρωτ. 319 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/ 17.04.2015 εισήγηση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ» για την τροποποίηση της πράξης με κωδικό MIS 376661 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013" στην Ειδική Γραμματεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

### Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ" , στον Αξονα Προτεραιότητας "01 - Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη".



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

Κωδ. Πράξης: 376661

Σελίδα 3 από 7

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

**Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ**

1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)	376661
2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης:	2.1.Κωδικός ΣΑ: Ε0618
	2.2.Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2013ΣΕ06180026
3. Δικαιούχος:	ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
4. Κωδικός Δικαιούχου:	40107097
5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης:	



	<p>Η πράξη αφορά στη βιοκλιματική αναβάθμιση περιοχής που βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού Οινόφυτων του Δήμου Τανάγρας. Η περιοχή αναβάθμισης συνολικής επιφάνειας 25.000,00 m<sup>2</sup> περιλαμβάνει την επαναδιαμόρφωση της κεντρικής πλατείας, του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων επί της οδού Πύργου, καθώς και επτά κεντρικών οδών στα Οινόφυτα.</p> <p>Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται όπως αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο διαμόρφωσης είναι:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Κεντρική πλατεία Οινόφυτων: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Εγκατάσταση σιντριβανιού.</li> <li>- Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού.</li> <li>- Επιστρώσεις με ψυχρούς συμπαγείς τσιμεντοκυβόλιθους.</li> <li>- Φύτευση στα πεζοδρόμια της πλατείας.</li> <li>- Κατασκευή αρδευτικού δικτύου για το πότισμα των φυτών.</li> </ul> </li> <li>Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.</li> <li>- Φωτοκαταλυτική επίστρωση οδών.</li> <li>- Φύτευση δέντρων.</li> <li>- Κατασκευή αρδευτικού δικτύου για το πότισμα των φυτών.</li> </ul> </li> <li>Οδοί Προέδρου Στ. Σκλια, Αθηνών, 25ης Μαρτίου, Πύργου, Λιάπη, Σ. Σκλια, Ασωπού: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Αποξήλωση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων των δρόμων και επίστρωση τους με ψυχρούς τεχνητούς κυβόλιθους.</li> <li>- Δημιουργία πεζοδρομίων ή διαπλάτυνση αυτών.</li> <li>- Φύτευση στα πεζοδρόμια.</li> <li>- Κατασκευή αρδευτικού δικτύου για το πότισμα των φυτών.</li> <li>- Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού</li> <li>- Κατασκευή αρδευτικού δικτύου για το πότισμα των φυτών.</li> <li>- Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων επί της οδού Προέδρου Σ. Σκλια και Λιάπη.</li> </ul> </li> </ol> <p>Στο φυσικό αντικείμενο της πράξης συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες αρχαιολογικών ανασκαφικών ερευνών στην περιοχή της αναβάθμισης, η εγκατάσταση σε λειτουργία σταθμών μέτρησης κλιματολογικών παραμέτρων, δράσεις ενημέρωσης &amp; η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου.</p> <p>Η βιοκλιματική αναβάθμιση στοχεύει στη βελτίωση του μικροκλίματος μέσω:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• μείωσης της μέσης μέγιστης θερινής θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά 1,8°C σε ύψος 1.80μ.</li> <li>• μείωσης του τυπικού ημερήσιου αθροίσματος των βαθμωρώνβάσης 26°C, σε ύψος 1.80μ. κατά 26,3%</li> <li>• μείωσης της μέσης χωρικής μέγιστης θερμοκρασίας επιφάνειας κατά 14,5°C</li> </ul>
<p><b>6. Παραδοτέα πράξης:</b></p>	<p>ΥΠ.1: 525,00 m οδού Ασωπού, 410,00 m οδού Προέδρου Σκλιά, 75,00 m οδού Αθηνών, 490,00 m οδού Λιάπη, 430,00 m οδού Πύργου, 450,00 m οδού 25ης Μαρτίου, 73,00 m οδού Σ. Σκλια, 288,00 m<sup>2</sup> κεντρική πλατεία, 2.953,00 m<sup>2</sup> χώρος πάρκινγκ</p> <p>Ειδικότερα θα εγκατασταθούν:</p>



	<p>Κεντρική πλατεία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Κατασκευή συντριβανιού: 1 τεμ.</li> <li>• Επιστρώσεις με ψυχρούς συμπαγείς τσιμεντοκυβόλιθους : 300,00 m<sup>2</sup></li> <li>• Καλωπιστικά δένδρα: 12 τεμ.</li> <li>• Φωτιστικά: 1 τεμ.</li> </ul> <p>Οδοί : Προέδρου Στ. Σκλια, Αθηνών, 25ης Μαρτίου, Πύργου, Λιάπη, Σ. Σκλια, Ασωπού:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ψυχρό οδόστρωμα από κυβόλιθους: 12.900,00 m<sup>2</sup></li> <li>• Ψυχροί κυβόλιθοι χρώματος γκρι ανοιχτό (πεζοδρόμιο): 7.800,00 m<sup>2</sup></li> <li>• Ψυχρές πλάκες πεζοδρομίου: 35,00 m<sup>2</sup></li> <li>• Φωτιστικά σώματα: 166 τεμ.</li> <li>• Θέσεις στάθμευσης: 56 τεμ.</li> <li>• Καλωπιστικά δένδρα: 469 τεμ.</li> <li>• Σχάρες απορροής ομβρίων υδάτων: 41 τεμ.</li> <li>• Δίκτυο ομβρίων υδάτων: 780,00 m</li> </ul> <p>Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας: 3.000,00 m<sup>2</sup></li> <li>• Φωτοκαταλυτική επίστρωση για την προστασία των οδών: 2.953,00 m<sup>2</sup></li> <li>• Θέσεις στάθμευσης: 59 τεμ.</li> <li>• Δέντρα: 50 τεμ.</li> </ul> <p>Τα παραδοτέα του ΥΠ1 εμφανίζονται αναλυτικά στα τεύχη δημοπράτησης.</p> <p>ΥΠ.2: Τεύχος Προδιαγραφών εξοπλισμού μετρήσεων &amp; προσδιορισμού θέσης εγκατάστασης του, Τεύχος μετρήσεων, επεξεργασίας &amp; αξιολόγησης τους, Έκθεση αξιολόγησης βιοκλιματικών στόχων πράξης, υποστήριξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην παρακολούθηση του έργου.</p> <p>ΥΠ.3: Ένας πλήρως εγκατεστημένος και σε λειτουργία σταθμός μέτρησης κλιματολογικών παραμέτρων.</p> <p>ΥΠ. 4: Υλικό ενημέρωσης &amp; προβολής, καταχωρήσεις στον τύπο, δημιουργία ιστοσελίδας, απολογισμός εκδήλωσης ενημέρωσης.</p> <p>ΥΠ.5: Εργασίες αρχαιολογικών ερευνών κατά τη φάση κατασκευής του Υποέργου 1.</p>
--	---

#### 7. Δείκτες Εκροών

Κωδικός	Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχος
39	Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων	Αριθμός	1.00
9224	Αύξηση χώρων πρασίνου	m <sup>2</sup>	2,655.00
9225	Αύξηση χώρων πρασίνου (ποσοστό)	%	11.00
9227	Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις περιοχών	m <sup>2</sup>	25,000.00
<b>8.</b> Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 21.03 (μήνες)			
<b>9.</b> Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015			

#### 10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π.
----------------------------	-------------------------	-----------------------------------



<b>Άμεσες Δαπάνες</b>			
Βάσει Παραστατικών	i.χωρίς ΦΠΑ	1,256,126.99	1,545,036.20
	ii.ΦΠΑ	288,909.21	
<b>Σύνολο (1)</b>		1,545,036.20	1,545,036.20
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		1,545,036.20	1,545,036.20

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 1,545,036.20 Ευρώ

## **Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

**Η Δημόσια δαπάνη της πράξης** που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων **ανέρχεται σε 1,545,036.20 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 1,545,036.20 ευρώ και Π/Υ(2) 0.00 ευρώ** και επιμερίζεται ως ακολούθως:

<b>Συλλογικές Αποφάσεις &amp; Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται</b>			
<b>Συλλογικές Αποφάσεις &amp; Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :</b>			
<b>Π/Υ (1)</b>	<b>ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):</b>	E0618	<b>1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1):</b> 1,545,036.20 (ποσό σε ευρώ). Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2015 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 1,245,036.20 (ποσό σε ευρώ)
	<b>Φορέας ΣΑ:</b>	1512900	
	<b>ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:</b>	2013ΣΕ06180026	
	(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)		

## **Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ**

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο **Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης**, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, παραμένουν σε ισχύ.

## **Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

### **ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΤΟΝΙΑΤΑ**

#### **ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

#### **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

- ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Φορέας Χρηματοδότησης)
- Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής

Κωδ. Πράξης: 376661

Σελίδα 7 από 7